Compte-rendu de la réunion RDV-2-Gonon - 21/11/24

Contexte de la réunion

Le 21 novembre 2024 s'est tenue une réunion de suivi de projet, au cours de laquelle Paul a présenté l'avancement actuel du projet.

Détails des discussions

1. Interface utilisateur

Mme Gonon a exprimé une grande flexibilité concernant les couleurs de l'interface, tout en soulignant l'importance de créer un menu de navigation intuitif. Elle a notamment insisté sur la nécessité de rendre accessibles rapidement les différents onglets, notamment celui de la bibliothèque. Une attention particulière devra être portée à l'orthographe et à la qualité rédactionnelle de l'interface

2. Recommandations et affichage

Thea a clairement défini les attentes concernant les recommandations : l'équipe souhaite afficher une douzaine de comics sans mise en place d'un scroll infini. De plus, Mme Gonon a validé la possibilité de cliquer sur ces recommandations pour obtenir des informations complémentaires.

3. Méthode de recherche et affichage des résultats

Aymane a mis l'accent sur l'importance de la recherche par titre et a contribué à la décision collective de privilégier la pagination plutôt que le défilement continu (scroll infini). Cette approche permettra une navigation plus claire et structurée dans les résultats de recherche.

4. Fonctionnalités de recherche

La barre de recherche fait l'objet d'une grande souplesse. Aucune contrainte stricte n'a été imposée quant à son affichage ou son fonctionnement. L'équipe reste ouverte aux propositions techniques qui faciliteront l'expérience utilisateur.

5. Aspects techniques

Base de données

Mohamed a précisé que la mise en place d'une base de données SQL est un objectif secondaire, à réaliser uniquement si le temps le permet.

Gestion de projet

Thea a confirmé le besoin d'obtenir un accès à Jira pour suivre efficacement l'avancement du projet.

Choix linguistique

Une décision reste à prendre concernant la langue de l'interface : français ou anglais.

Prochaines étapes

L'équipe devra se concentrer sur :

- Le développement d'un menu de navigation ergonomique
- L'implémentation des recommandations selon les spécifications discutées
- La mise en place d'une recherche par titre efficace
- Une vérification méticuleuse de l'orthographe de tous les éléments de l'interface

Conclusion

La réunion a permis de clarifier plusieurs points importants du projet et de définir une feuille de route claire pour les prochaines semaines de développement, avec une attention particulière portée à la navigation et à la recherche.