Compte rendu du RDV-5 du 16/01/25 Groupe4-PO

1. Présentation de l'avancement du projet :

- Partie Alice complétée.
- Partie Bob à 99% complétée.
- Fonctionnalités disponibles : Toutes les fonctionnalités demandées par le Product Owner.

2. Démonstration du prototype :

Remarque: La partie authentification est bien fonctionnelle.

3. Objectifs pour les prochains jours:

- Optimisation et fluidification l'application.
- Changement d'un des Logo.
- Préparation de la soutenance.

4. Retour de Mme Gonon:

- Éclaircissement autour de la partie « recommandations ».
- Pas d'obligations pour ajouter « Donner un rating ».